

DEKANATSENTWICKLUNG

*„LASSET UNS ABER WAHRHAFTIG SEIN IN DER LIEBE UND WACHSEN IN ALLEN STÜCKEN ZU DEM HIN, DER DAS HAUPT IST, CHRISTUS.“
EPHESER 4, 15*

DEKANAT ANSBACH 2013

Der ELKB werden im Zuge der zukünftigen Landesstellenplanung 2010 ab dem Jahr 2013 landesweit durchschnittlich 5% weniger Pfarrstellen und in den Folgejahren voraussichtlich weitere 5% weniger zur Verfügung stehen.

Der DB Ansbach reagiert auf diese landeskirchlichen Planungen mit einem Dekanatsentwicklungsprozess. In ihm werden als Planungsrahmen berücksichtigt:

- Die konkreten Reduktionszahlen der Landesstellenplanung für den Dekanatsbezirk, sobald sie gesichert und belastbar vorliegen.
- Die Überprüfung der derzeitigen Verteilung des Pfarrstellenrahmenkontingents.

Er will ein **Zukunftskonzept** entwerfen, das es ermöglicht, unter sich verändernden Bedingungen dem kirchlichen Auftrag nahe bei den Menschen gerecht zu werden:

- Pastorale Grundaufgaben gewährleisten und gerecht verteilen.
- Freiräume eröffnen, um auf übergemeindliche inhaltliche Entwicklungen zu reagieren oder sie anzustoßen.

Das Zukunftskonzept kann die Finanz- und die Immobiliensituation der Gemeinden in die Lösung integrieren.

Der DB Ansbach wird deshalb bestehende **Strukturen überprüfen und an die neue Situation anpassen**. Dabei will er

- den Interessensausgleich unter den Gemeinden organisieren und die Solidarität unter ihnen fördern.
- die RE-Stellen in die Konzeption einbeziehen
- im Prozess der Konzeptentwicklung und Entscheidung unter allen Betroffenen und Beteiligten ein Höchstmaß an Partizipation und Transparenz anstreben.

Prozessentscheidungen

- Die **Prozessteuerung** liegt bei der Leitung des Dekanatsbezirks (Dekan + stellvertr. Dekan + Präside der Dekanatssynode) Zusammenarbeit mit dem Beratungsteam der Gemeindeakademie
- Für die **Entwicklung des Zukunftsmodells** wird eine **Modellgruppe** eingesetzt. Ihr gehören an: Dekan, stellvertretende/r Dekan/in, Senior, zwei Mitglieder des DA, Herr Würflein und Herr Beck, Herr Besser (Civos), das Beratungsteam der Gemeindeakademie, Herr Bracks und Frau Sachs.
- Der Dekanatsbezirk erhält von der Fa. Civos eine **Strukturanalyse** sowie die Berechnung und Darstellung des **Grundanforderungsindex** auf der Basis eines geographischen Informationssystems (GIS). Diese ermöglicht die Zusammenschau und den Vergleich der soziodemographischen Entwicklungen sowie der Personalsituation.
- Der Beratungsprozess ist so angelegt, dass die **Entscheidungen** über das Konzept 2013 von den **Gremien des Dekanatsbezirks** in **enger Abstimmung mit den Kirchengemeinden** erfolgen.

Gesamtüberblick über den Dekanatsentwicklungsprozess Ansbach 2013

Zeit	bis Juli 09	Sept. 09. – Jan 10	Feb. – April 10	Mai – Juni 10	Juli – Nov. 10	Nov. - Dez. 10	Jan. – Feb. 2011	Ab Frühjahr 2011
Phase	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Prozess-klarheit Prozess-sicherheit	Analyse	Information Partizipation	Erarbeitung Modell-vorschlag Dekanat 2013	Rück-kopplung Modell Dekanat 2013	Erarbeitung Konzept-entwurf	Erarbeitung Beschluss-vorlage Entscheidun g	Umsetzung
Ziele und Inhalte	Unterstützungs-angebot beschreiben Beratungsauftrag klären Beratungsauftrag beschließen	Beschreibung des Ist-Standes im Dekanatsbezirk Strukturatlas mit Vergleich Grundan-forderungen und sozialräumlicher Analyse	Information über Ergebnisse des Strukturatlases Gemeinde-übergreifende Wahrnehmung der Gesamt-situation im Dekanatsbezirk	Zukunftsmodell als Vorschlag entwickeln	Kommunikation und Diskussion des Zukunfts-modells in den Gemeinden, dekanatlichen Diensten und Gremien. Aufnahmen von Anregungen	Entwicklung Konzeptentwurf Dekanat 2013 Intensive Diskussion des Konzeptentwurfs im Benehmen mit den Betroffenen. Rezeption und Rückmeldung von Anregungen Ggf. Aufnahme und Integration der Anregungen	Beschluss des Konzeptes Dekanat 2013	Umsetzung des Konzeptes in der ersten Phase bis 31.12.2012 Definition von Teilschritten

Beratungsphasen	Schritt	Maßnahmen	Ausführen de	Zeitplan
PHASE I: Unterstützungsangebot beschreiben Beratungsauftrag klären Beratungsauftrag beschließen	1.	Vorgespräch an GA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informationen über Situation im DB Ansbach ▪ Informationen über Instrumente der DB 	Dekan, Senior GA	2.6.2008
	2.	Dekanatsausschuss <ul style="list-style-type: none"> ▪ Information der Leitungspersonen des DB über Möglichkeiten der Dekanatsberatung und GIS ▪ Erste Klärung der Herausforderungen und des Beratungsauftrags ▪ Grundsatzbeschluss zur Aufnahme von Dekanatsberatung 	DA GA Civos	19.6.2008
	3.	Moratorium wg. Unklarheit hinsichtlich der Rahmenbedingungen Landesstellenplanung	Dekan DA	
	4.	Dekanatsrat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klärung Beratungsprozess mit Zielen, Phasen und Schritten ▪ Rollenabsprachen ▪ Ressourcenklärung ▪ Absprachen zum weiteren Vorgehen 	Dekan GA Civos	4.3.09
	5.	Dekanatsausschuss <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschluss des Beratungsprozesses auf der Grundlage des Beratungsplans und des Beratungsvertrags (vorbehaltlich der Zustimmung der Pfarrkonferenz) ▪ Theologische Arbeit 	Dekan GA	22.4.09
	6.	Pfarrkonferenz <ul style="list-style-type: none"> ▪ Information über Beschluss des DA ▪ Information über Prozess und Instrumente der DB ▪ Empfehlung der Pfarrkonferenz über Aufnahme von DB ▪ Theologische Arbeit 	Dekan GA Civos	12.5.09

Beratungsphasen	Schritt	Maßnahmen	Ausführen de	Zeitplan
	7.	Dekanatsausschuss <ul style="list-style-type: none"> ▪ Info über Ergebnis Pfarrkonferenz ▪ Info über präzisierten Beratungsplan ▪ Bestätigung Beschluss vom März/April ▪ Theologische Arbeit 	Dekan GA Civos	18.5.09 17.00 Uhr
	8.	Steuerungsgruppe + Modellgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Präzisierung des Beratungsprozesses ▪ Terminabsprachen ▪ Vorbereitung erweiterte Dekanatssynode ▪ Theologische Arbeit 	Dekan GA	18.05.09 18.30 Uhr
	9.	Regionalbischof <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützung für Dekanatsentwicklungsprojekt 	RB Dekan GA	16.6.09 10.00 – 11.30 Uhr
	10.	Erweiterte Dekanatssynode um Kirchenvorstände <ul style="list-style-type: none"> ▪ Information über landeskirchlichen Rahmenentscheidungen ▪ Info über Entscheidungen des DA und der Pfarrkonferenz ▪ Informationen über Beratungsprozess (Beratungsplan für alle!) 	RB Dekan GA Civos	13.7.09 19.30 Uhr
	11.	Dekanat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informationsbrief an alle Kirchenvorstände über Ergebnisse der Dekanatssynode ▪ Artikel für alle Gemeindebriefe der KG 	Dekan	Juli/August 09
	12.	Mitglieder des DA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evtl. Info-Besuche in Kirchenvorständen 	DA	Ab Oktober 09

Beratungsphasen	Schritt	Maßnahmen	Ausführen de	Zeitplan
<u>PHASE II:</u> Analyse Beschreibung des Ist-Standes im Dekanatsbezirk	13.	Klausur Pfarrkonferenz + Delegierte aus DA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Festlegung der GAI-Kriterien ▪ Informationen und Vereinbarungen zur Datenbeschaffung Erstellung Strukturatlas	Dekan GA Civos	24.9 14.00 Uhr - 25.9.09 12.00 an der Gemeinde- akademie
	14.	Dekanatsausschuss <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschluss der GAI-Kriterien 		Ende Sept/Anf. Okt. 09
	15.	Pfarramtsführer/innen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Datensammlung für GAI 		Okt. 09 – 16.11.09
	16.	Konferenz der Pfarramtsführer/innen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eintrag der GAI-Daten ▪ Abgleich der Daten 	Dekan GA Civos	17.11. 14.00 – 16.00 Uhr
	17.	Dekan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfung und Autorisierung der Daten 	Dekan	Nov. 09
<u>PHASE III</u> Information Partizipation	18.	Sonderkonferenz der Pfarrer/innen, theolog.-päd. Mitarbeitenden in den Gemeinden und Vertrauensleute <ul style="list-style-type: none"> ▪ Übergabe des Strukturlasses mit GAI ▪ Was er zeigt? Der Blick von außen. ▪ Wie man damit arbeiten kann? ▪ Was nun im Prozess geschehen muss? 	GA Civos	28.1.2010 19.00 Uhr
	19.	Regionalbischof <ul style="list-style-type: none"> ▪ Information über Ergebnisse Strukturanalyse (unmittelbar nach Übergabe Strukturatlas) 	Dekan GA	28.1.2010 16.00 Uhr

Beratungsphasen	Schritt	Maßnahmen	Ausführen de	Zeitplan
	20.	Kirchenvorstandssitzungen (Bitte in diesem Zeitraum mit Schwerpunktthema einplanen) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschäftigung mit dem Strukturatlas ▪ Einschätzung der eigenen Situation im Vergleich mit den anderen Gemeinden im Dekanatsbezirk ▪ Formulierung erster Rückmeldung 	Pfarrer/ innen	Februar – April 10
	21.	Gremien der dekanatlichen Dienste (Bitte in diesem Zeitraum mit Schwerpunktthema einplanen) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschäftigung mit dem Strukturatlas ▪ Einschätzung der Relevanz der Informationen für die übergemeindliche Arbeit ▪ Formulierung erster Rückmeldung 	Leitung überge- meindliche Dienste	Februar – April 10
	22.	Pfarrkonferenz (Bitte in diesem Zeitraum mit Schwerpunktthema einplanen) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschäftigung mit dem Strukturatlas ▪ Einschätzung der Relevanz der Informationen für die übergemeindliche Arbeit 	Dekan	Februar – April 10
	23.	Dekanatsausschuss (Bitte in diesem Zeitraum mit Schwerpunktthema einplanen) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschäftigung mit dem Strukturatlas ▪ Einschätzung der Gesamtsituation ▪ Theologische Arbeit 	Dekan GA Civos	Februar – April 10
	24.	Erste Rückläufe von Rezeptionsergebnissen aus den Gemeinden und den übergemeindlichen Diensten <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schriftliche Rückmeldungen bis 26.4.09 ans Dekanat </div>		Bis Ende April
	25.	Modellgruppe (zwei Termine) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschäftigung mit dem Strukturatlas ▪ Wahrnehmung der Rückläufe aus den Gemeinden 	Dekan GA Civos	3.3. + 17.3.10 jew. 14.00 – 17.00 Uhr

Beratungsphasen	Schritt	Maßnahmen	Ausführen de	Zeitplan	
Phase IV Erarbeitung Modellvorschlag Dekanat 2013	26.	Modellgruppe (zwei Termine) <ul style="list-style-type: none"> Integration erster Reaktionen und Anregungen aus den Gemeinden, der JA, den Regionen und des Dekanatsausschusses in die Modellbildung Erstellung Modell Dekanat 2013 	v e r t r a u l i c h	GA Civos Dekan	28.4. + 19.5.10 10.00 – 17.00 Uhr
	27.	Dekanatsausschuss <ul style="list-style-type: none"> Vorstellung und Reflexion Modellentwurf 		Dekan GA	Anfang Juni 10
	28.	Modellgruppe <ul style="list-style-type: none"> Aufnehmen der Anregungen aus dem DA Überarbeiten des Modellentwurfs 		GA Civs	Anfang Juni 10
Phase V Rückkopplung Modell Dekanat 2013	29.	Dekanatssynode (evt. erweiterte DSYN) <ul style="list-style-type: none"> Vorstellung Modell Dekanat 2013 Diskussion Anregungen 	Dekan GA Civos	Mitte Juni 10	
	30.	Kirchenvorstandssitzungen (Bitte in diesem Zeitraum mit Schwerpunktthema einplanen) <ul style="list-style-type: none"> Beschäftigung mit Modell Schriftliche Rückmeldungen bis 3.11.10 ans Dekanat 	Pfarrer/ innen	Juli – Ende Okt. 10	
	31.	Gemeindeübergreifende Kirchenvorstandssitzungen <ul style="list-style-type: none"> Beschäftigung mit gemeindeübergreifenden Vorschlägen des Modells Schriftliche Rückmeldungen bis 3.11.10 ans Dekanat 	Pfarrer/ Innen	Juli – Ende Okt 10	
	32.	Gremien der dekanatlichen Dienste (Bitte in diesem Zeitraum mit Schwerpunktthema einplanen) <ul style="list-style-type: none"> Beschäftigung mit dem Modell Schriftliche Rückmeldungen bis 3.11.10 ans Dekanat 	Dekanats- jugend- referent	Juli – Ende Okt. 10	

Beratungsphasen	Schritt	Maßnahmen		Ausführen de	Zeitplan
	33.	Dekanatsausschuss <ul style="list-style-type: none"> Reflexion der Rückmeldungen 		Dekan	Mitte Nov. 10
Phase VI Erarbeitung Konzeptentwurf und Konzeptvorlage Dekanat 2013	34.	Modellgruppe (Zwei Termine) <ul style="list-style-type: none"> Erarbeitung Konzeptentwurf Dekanat 2013 Integration von Anregungen 	v e r t r a u l i c h	GA Dekan Civos	Bis Ende Nov. 10
	35.	Dekanatsausschuss (ggf. zwei Termine oder als Klausurtag) <ul style="list-style-type: none"> Rezeption des Konzeptentwurfs ggf. Änderungen Erarbeitung Konzeptvorlage Vorbereitung Dekanatssynode 		DA GA Civos	Anfang Dez 10
	36.	Regionalbischof <ul style="list-style-type: none"> Information über Konzeptvorlage 		Dekan GA	Dez 10
Phase VII Erarbeitung Beschlussvorlage Entscheidung	37.	Erweiterte Dekanatssynode <ul style="list-style-type: none"> Veröffentlichung und Beratung der Konzeptvorlage Dekanat 2013 		Dekan GA Civos	Januar 2011
	38.	Leitung Dekanatsbezirk <ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung Beschluss Konzept Dekanat 2013 		Dekan	Ende Jan.2011
	39.	Dekanatsausschuss <ul style="list-style-type: none"> Beratung und Beschluss des Konzeptes Dekanat 2013 		Dekan GA	Februar 2011
	40.	Kirchenvorstände <ul style="list-style-type: none"> Beratung des Konzepts Dekanat 2010 Beschlüsse über Teile des Konzepts, die die eigene Gemeinde bzw. den eigenen Arbeitsbereich betreffen 		Dekan Pfarrer/ innen	März-Mai 2011
Phase VIII Umsetzung Begleitung und Unterstützung der Umsetzungsmaßnahmen	41.			Dekan DA Pfarrer/ innen	Ab Frühjahr 2011
	42.				

Beratungsphasen	Schritt	Maßnahmen	Ausführen de	Zeitplan
Auswertung der Erfahrungen mit den Veränderungen: Was bewährt sich? Was muss nachgebessert werden?	43.			
	44.			