

Checkliste für das Dekanat zur Kirchenvorstandswahl 2018

Auch wenn die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl grundsätzlich in der Verantwortung des Pfarramtes liegt, kommen auch auf die Verantwortlichen im Dekanat zusätzliche Aufgaben zu. Manches kann leichter organisiert werden, wenn Dekan/in, Dekanatsausschuss und Dekanatsbüro einen Überblick über die anstehenden Arbeiten und den zeitlichen Rahmen haben. Und so könnte es aussehen (der allg. Wahltermin 21.10.2018 ist vorgeschrieben, andere Termine dienen der Wahrnehmung von Fristen oder sind Empfehlungen, die einen reibungslosen Ablauf ermöglichen):

Wann?	Was?	Wer?	✓
bis März 2018	Zustimmung zu mehreren Stimmbezirken mit festen Quoten an KV-Mitgliedern nach § 5 Absatz 3 KVWG	Dekan/in	
bis März 2018	Entscheidung über Antrag auf abweichende Anzahl von KV-Mitgliedern nach § 28 Absatz 2 KGO	Dekanatsausschuss (s. Neufassung KVWG)	
04.06.2018	Erinnerung an Pfarrämter, dass Konfirmierte im Meldewesen erfasst wurden	Dekanatsbüro	
Vorschlag: bis 29.06.2018	Zustimmung zur Herabsetzung der Zahl der Kandidierenden auf die eineinhalbfache Zahl der zu Wählenden nach § 10 Absatz 3 KVWG	Dekanatsausschuss	
Vorschlag: bis 02.07.2018	Anweisung an Pfarramtsvorstände zur Eingabe des Wahlvorschlags ins Online-Portal	Dekan/in + Dekanatsbüro	
Vorschlag: bis 19.10.2018	Entscheidung über Beschwerden gegen die Entscheidung des Vertrauensausschusses im Zusammenhang mit dem Eintrag in das Wahlberechtigtenverzeichnis nach § 11 Absatz 3 KVWG	Dekanatsausschuss	
21.10.2018	allgemeiner Wahltag		
22.10.2018	Überprüfen der Eingabe der Wahlergebnisse und Statistik über Online-Portal	Dekanatsbüro	
Vorschlag: 22.10.2018	Pressemeldung für örtliche Presse über Wahlergebnis und -beteiligung	Dekanatsbüro	
Vorschlag: bis 9.11.2018	Annahme der Zwischenberichte ➔ P 2.2 Beschlüsse 8 und 9 Anlagen: P 1 bis P 3.2 in Kopie (einfach)	Dekanatsbüro	
Vorschlag: bis 9.11.2018	Entscheidung über die Anfechtung des Wahlergebnisses nach § 20 Absatz 3 KVWG	Dekanatsausschuss	
14.12.2018	Überprüfen der ergänzten Eingabe der Berufungen über Online-Portal	Dekan/in + Dekanatsbüro	
Vorschlag: bis 28.01.2019	Annahme der Abschlussberichte ➔ P 4 Beschlüsse 9 + Anlagen: - P 4, P 4.1, P 4.1.1, P 4.2 und P 4.2.1 in Kopie (einfach) - Alphabetisches Namensverzeichnis aller Gewählten, Berufenen und Ersatzleute (dreifach)	Dekanatsbüro	
Vorschlag: Februar/März 2019	Wahlprüfung nach § 23 KVWG und Nr. 20 AKVWG	Dekan/in + Dekanatsbüro	
Vorschlag: bis 15.03.2019	- Anzeige des ordnungsgemäßen Wahlverlaufes bei Regionalbischof bzw. Regionalbischöfin - Weiterleiten des alphabetischen Namensverzeichnisses aller Gewählten, Berufenen und Ersatzleute (zweifach)	Dekan/in + Dekanatsbüro	
Vorschlag: bis 15.03.2019	Weiterleiten der Stammbblätter P 4.1.1 (Vertrauensleute) und P 4.2.1 (Vorsitzende) an das Amt für Gemeindedienst	Dekanatsbüro	